

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO



Obra:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e
Acessibilidade FFCH
Endereço:
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia

Data:
SETEMBRO/2020

Área (m2):
52,90

Valor Total (R\$):
230.398,32

Custo p/m2 (R\$):
4.355,36

Prazo estimado (meses):
3,00

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO													
ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	B.D.I.	V.TOTAL(R\$) c/ B.D.I.	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
						%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	11.105,99	6,03%	2.776,50	13.882,49	100,0%	13.882,49						-
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - IPS	1.505,93	0,82%	376,48	1.882,41	100,0%	1.882,41						-
4	PAREDES E DIVISÓRIAS - IPS	1.429,11	0,78%	357,28	1.786,39								
5	ESQUADRIAS EM MADEIRA - IPS	567,82	0,31%	141,96	709,78								
6	PAVIMENTAÇÃO - IPS	23.278,06	12,63%	5.819,52	29.097,58	60,0%	17.458,55	40,0%	11.639,03				-
7	RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO - IPS	195,38	0,11%	48,84	244,22								
8	CORRIMÃO E GUARDA CORPO - IPS	46.093,12	25,01%	11.523,28	57.616,40	20,0%	11.523,28	50,0%	28.808,20	30,0%	17.284,92		-
9	VIDRO - IPS	139,80	0,08%	34,95	174,75								
10	SINALIZAÇÃO - IPS	11.611,94	6,30%	2.902,99	14.514,93		-	50,0%	7.257,46	50,0%	7.257,46		-
11	Acessibilidade para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - FFCH	40.237,26	21,83%	10.059,32	50.296,58	30,0%	15.088,97	40,0%	20.118,63	30,0%	15.088,97		-
12	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	6.659,98	3,61%	1.664,99	8.324,97		-		-	100,0%	8.324,97		-
SUBTOTAL I (SERVIÇOS)		R\$ 142.824,38	77,49%	R\$ 35.706,10	R\$ 178.530,48	33,52%	59.835,69	37,99%	67.823,32	26,86%	47.956,33		-
ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	B.D.I.	V.TOTAL(R\$) c/ B.D.I.	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
						%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.494,28	22,51%	10.373,57	51.867,84	33,52%	17.383,86	37,99%	19.704,48	26,86%	13.932,59		-
SUBTOTAL II (ADM LOCAL)		R\$ 41.494,28	22,51%	R\$ 10.373,57	R\$ 51.867,84	33,52%	17.383,86	11,04%	19.704,48	7,80%	13.932,59		-
TOTAL GERAL		R\$ 184.318,66	100,00%	R\$ 46.079,66	R\$ 230.398,32	33,52%	77.219,55	37,99%	87.527,80	26,86%	61.888,91		-
TOTAL ACUMULADO						33,52%	R\$ 77.219,55	71,51%	R\$ 164.747,35	98,37%	R\$ 226.636,26	98,37%	R\$ 226.636,26

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO



Obra:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e
Acessibilidade FFCH
Endereço:
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia

Data:
SETEMBRO/2020


Área (m2):
52,90

Valor Total (R\$):
230.398,32

Custo p/m2 (R\$):
4.355,36

Prazo estimado (meses):
3,00

PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO



Obra:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e
Acessibilidade FFCH
Endereço:
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia

Data:
SETEMBRO/2020

Área (m2):
52,90

Valor Total (R\$):
230.398,32

Custo p/m2 (R\$):
4.355,36

Prazo estimado (meses):
3,00

CURVA S

